
令和5年6月30日

１．ホームドア

　②各駅の計画

駅の特性

南新宿 小田原線 ～令和14年度 「特急・急行通過駅」 未整備

参宮橋 小田原線 ～令和14年度 「特急・急行通過駅」 未整備

豪徳寺駅 小田原線 令和６～７年度
「特急・急行通過駅」

「乗換駅」東急世田谷線
未整備

経堂 小田原線 ～令和14年度
「特急通過駅」
「島式ホーム」

「混雑しているホーム」
未整備

千歳船橋 小田原線 令和６～７年度 「特急・急行通過駅」 未整備

祖師ヶ谷大蔵 小田原線 ～令和14年度 「特急・急行通過駅」 未整備

成城学園前 小田原線 ～令和14年度
「特急通過駅」
「島式ホーム」

「混雑しているホーム」
未整備

喜多見 小田原線 令和６～７年度 「特急・急行通過駅」 未整備

狛江 小田原線 ～令和14年度 「特急・急行通過駅」 未整備

和泉多摩川 小田原線 ～令和14年度 「特急・急行通過駅」 未整備

鶴川 小田原線 ～令和14年度
「特急・急行通過駅」
「島式ホーム」

未整備

玉川学園前 小田原線 ～令和14年度 「特急・急行通過駅」 未整備

＜利用者10万人以上駅＞

代々木上原駅 小田原線 ～令和元年度 ・全ホーム整備済

下北沢駅 小田原線 ～令和2年度 ・全ホーム整備済

新宿駅 小田原線 ～令和3年度 ・4.5.8.9番線ホーム整備済

新宿駅
（特急ホーム）

小田原線 〜令和14年
未整備

（2,3番線ホーム）

町田駅 小田原線
令和元年度
～令和5年度

未整備

※新型コロナウイルスの影響により、今後計画の見直しが生じる可能性があります。

駅名 路線名

・神社、仏閣

・特別支援学校
・高齢者福祉施設
・盲人関係施設

・公園

・盲人関係施設

事業期間
整備状況

（令和５年３月末時点）

・神社、仏閣

・高齢者福祉施設
・病院
・保育所

・劇場

・学校

駅周辺の特性

小田急電鉄株式会社　鉄道駅バリアフリーに関する整備計画

　①ホームドア整備に対する現状、課題、全体計画等

＜利用者10万人未満駅＞

駅名 路線名 事業期間
優先整備の視点 整備状況

（令和５年３月末時点）

〇現状：当社では平成24年度よりホームドア整備を開始し、都内23駅のうち、令和5年3月末現在7駅において整備している。

〇課題：盛土ホームにおけるホーム補強方法の確立。

半導体不足によるホームドア本体の納入遅れへの対応。

〇目標・取組の考え方：・10万人以上駅は、優先して整備（一部ホームは除く）予定である。

・10万人以下駅は、駅および駅周辺特性を踏まえて整備予定である。

なお、都内の小田急小田原線12駅については、令和14（2032）年度末までに整備を完了させる予定である。
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