
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年03月31日

計画の名称 市街地再開発事業による良好な居住環境の整備と都心居住等の推進を図るまちづくり（２期）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 中央区,港区,新宿区,文京区,品川区,中野区,豊島区,板橋区,足立区,葛飾区,立川市,青梅市,小金井市,千代田区,町田市,江戸川区

計画の目標 ・細街路の拡幅整備や緑豊かなオープンスペースの整備などにより、良好な市街地環境の形成を図る。

・建築物の共同化、不燃化により、住宅市街地の防災性の向上を図る。

・利便性の高い都市型住宅の供給により、都心居住の推進等を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）             103,632  Ａ             103,632  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27当初 H29末 H31末

   1 オープンスペースの面積を、9,078㎡から95,926㎡に増加させる。

Σ（再開発事業の地区内における公開オープンスペースの面積） 9078㎡ 58306㎡ 95926㎡

   2 建物不燃化率（面積ベース）を、49％から84％に増加させる。

建物不燃化率（＝Σ（不燃化建物の総建築面積）／Σ（地区内全ての建築物の総建築面積））の全地区平均 49％ 66％ 84％

   3 住宅の戸数を、4,145戸から11,491戸に増加させる。

Σ（再開発事業区域内における住宅供給戸数） 4145戸 7387戸 11491戸

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-001

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 京橋二丁目西地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=1.0ha 中央区  ■  ■       1,314 2.91 －

A16-002

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 湊二丁目東地区市街地再

開発事業

市街地再開発　A=0.5ha 中央区  ■  ■  ■       4,470 1.14 －

A16-003

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 勝どき五丁目地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=1.9ha 中央区  ■  ■       4,296 1.17 －

A16-004

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 銀座六丁目10地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=1.4ha 中央区  ■  ■       3,177 2.63 －

A16-005

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 勝どき東地区市街地再開

発事業

市街地再開発　A=3.7ha 中央区  ■  ■  ■  ■  ■       5,425 1.34 －

A16-006

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 日本橋二丁目地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=2.6ha 中央区  ■  ■  ■       7,000 1.21 －

1 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-007

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 日本橋室町三丁目地区市

街地再開発事業

市街地再開発　A=2.1ha 中央区  ■  ■  ■       5,000 1.82 －

A16-008

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 湊二丁目東地区都市・地

域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=0.5ha 中央区  ■  ■  ■       1,158 1.14 －

A16-009

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 銀座六丁目10地区都市・

地域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=1.4ha 中央区  ■  ■         703 2.63 －

A16-010

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 京橋二丁目西地区都市・

地域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=1.0ha 中央区  ■  ■         101 2.91 －

A16-011

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 日本橋二丁目地区都市・

地域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=2.6ha 中央区  ■  ■  ■       1,909 1.21 －

A16-012

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 日本橋室町三丁目地区都

市・地域再生緊急促進事

業

市街地再開発　A=2.1ha 中央区  ■  ■  ■         798 1.82 －

2 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-013

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 六本木三丁目東地区市街

地再開発事業

市街地再開発　A=2.7ha 港区  ■         527 3.30 －

A16-014

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 赤坂一丁目地区市街地再

開発事業

市街地再開発　A=2.5ha 港区  ■  ■       3,276 4.01 －

A16-015

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 赤坂九丁目北地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=0.8ha 港区  ■  ■  ■         465 1.25 －

A16-016

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 浜松町一丁目地区都市・

地域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=0.7ha 港区  ■  ■  ■  ■       1,134 3.38 －

A16-017

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 赤坂一丁目地区都市・地

域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=2.5ha 港区  ■  ■       1,622 4.01 －

A16-018

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 赤坂九丁目北地区都市・

地域再生緊急促進事業

市街地再開発　A=0.8ha 港区  ■  ■         235 1.25 －

3 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-019

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 白金一丁目東部北地区市

街地再開発事業

市街地再開発　A=1.7ha 港区  ■         316 1.67 －

A16-020

住宅 一般 新宿区 間接 再開発組合 － － 西新宿五丁目中央北地区

市街地再開発事業

市街地再開発　A=1.5ha 新宿区  ■  ■       2,196 2.65 －

A16-021

住宅 一般 新宿区 間接 都市再生機

構

－ － 四谷駅前地区市街地再開

発事業

市街地再開発　A=2.4ha 新宿区  ■  ■  ■  ■       2,702 3.07 －

H30補正予算より要素事業移行

A16-022

住宅 一般 文京区 間接 再開発組合 － － 春日・後楽園駅前地区市

街地再開発事業

市街地再開発　A=2.4ha 文京区  ■  ■  ■  ■       6,904 2.15 －

H30補正予算より要素事業移行

A16-023

住宅 一般 文京区 間接 再開発組合 － － 春日・後楽園駅前地区都

市・地域再生緊急促進事

業

市街地再開発　A=2.4ha 文京区  ■  ■  ■       3,150 2.15 －

H30補正予算より要素事業移行

A16-024

住宅 一般 品川区 間接 再開発組合 － － 北品川五丁目第1地区市街

地再開発事業

市街地再開発　A=3.6ha 品川区  ■         107 2.14 －

4 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-025

住宅 一般 品川区 間接 再開発組合 － － 大井一丁目南第一地区市

街地再開発事業

市街地再開発　A=0.8ha 品川区  ■          40 1.12 －

A16-026

住宅 一般 品川区 間接 再開発組合 － － 武蔵小山パルム駅前地区

市街地再開発事業

市街地再開発　A=0.9ha 品川区  ■  ■  ■  ■  ■       7,707 1.27 －

A16-027

住宅 一般 品川区 間接 再開発組合 － － 武蔵小山パルム駅前地区

都市・地域再生緊急促進

事業

市街地再開発　A=0.9ha 品川区  ■  ■  ■  ■       2,230 1.27 －

A16-028

住宅 一般 中野区 間接 再開発組合 － － 中野二丁目地区市街地再

開発事業

市街地再開発　A=1.0ha 中野区  ■         375 算定中 －

A16-029

住宅 一般 豊島区 間接 再開発組合 － － 東池袋五丁目地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=0.2ha 豊島区  ■  ■  ■  ■       2,131 1.03 －

A16-030

住宅 一般 板橋区 間接 再開発組合 － － 板橋駅西口地区市街地再

開発事業

市街地再開発　A=0.6ha 板橋区  ■         131 1.20 －

5 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-031

住宅 一般 足立区 間接 再開発組合 － － 千住一丁目地区市街地再

開発事業

市街地再開発　A=0.5ha 足立区  ■  ■  ■  ■  ■       2,168 2.04 －

A16-032

住宅 一般 葛飾区 間接 再開発組合 － － 金町六丁目駅前地区市街

地再開発事業（平成27年

度）

市街地再開発　A=0.4ha 葛飾区  ■         134 1.93 －

A16-033

住宅 一般 葛飾区 間接 再開発組合 － － 金町六丁目駅前地区市街

地再開発事業（平成29～3

1年度）

市街地再開発　A=0.4ha 葛飾区  ■  ■  ■       2,247 1.93 －

A16-034

住宅 一般 立川市 間接 再開発組合 － － 立川駅北口西地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=0.7ha 立川市  ■  ■       1,920 2.84 －

A16-035

住宅 一般 青梅市 直接 青梅市 － － 青梅駅周辺地区基本計画

等作成等事業

再開発事業推進計画　Ａ＝0.

5ｈａ

青梅市  ■  ■          45 算出中 －

A16-036

住宅 一般 小金井市 間接 再開発組合 － － 武蔵小金井駅南口第２地

区市街地再開発事業

市街地再開発　A=1.8ha 小金井市  ■  ■  ■  ■       4,603 2.48 －

H30補正予算より要素事業移行

6 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-037

住宅 一般 千代田区 間接 再開発組合 － － 神田練塀町地区市街地再

開発事業

市街地再開発　A=0.5ha 千代田区  ■  ■       1,000 1.37 －

A16-038

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 月島一丁目西仲通り地区

都市・地域再生緊急促進

事業

市街地再開発　A=0.7ha 中央区  ■  ■  ■       1,392 1.18 －

A16-039

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 虎ノ門一丁目地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=1.5ha 港区  ■  ■  ■  ■       3,950 3.47 －

A16-040

住宅 一般 豊島区 間接 再開発組合 － － 東池袋四丁目2番街区地区

市街地再開発事業

市街地再開発　A=0.3ha 豊島区  ■  ■         749 1.39 －

A16-041

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 豊海地区市街地再開発事

業

市街地再開発　A=2.0ha 中央区  ■  ■  ■         996 1.25 －

A16-042

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 浜松町一丁目地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=0.7ha 港区  ■  ■       2,221 3.38 －

7 案件番号：  0000291548



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-043

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 田町駅前東口地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A=0.3ha 港区  ■         147 1.34 －

A16-044

住宅 一般 町田市 直接 町田市 － － ＪＲ町田駅南地区基本計

画等作成事業

再開発事業推進計画　A=1.0h

a

町田市  ■  ■  ■          26 算定中 －

A16-045

住宅 一般 港区 間接 再開発組合 － － 虎ノ門駅前地区市街地再

開発事業

市街地再開発　Ａ＝0.5ｈａ 港区  ■  ■         882 1.30 －

A16-046

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合 － － 八重洲二丁目北地区市街

地再開発事業

市街地再開発　Ａ＝1.5ｈａ 中央区  ■  ■       2,860 1.77 －

A16-047

住宅 一般 新宿区 間接 再開発組合

（予定）

－ － 西新宿五丁目中央南地区

市街地再開発事業

市街地再開発　Ａ＝0.8ｈａ 新宿区  ■          26 1.19 －

A16-048

住宅 一般 豊島区 間接 再開発組合

（予定）

－ － 南池袋二丁目Ｃ地区市街

地再開発事業

市街地再開発　Ａ＝1.7ｈａ 豊島区  ■  ■         997 1.28 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-049

住宅 一般 青梅市 間接 再開発組合

（予定）

－ － 青梅駅前地区市街地再開

発事業

市街地再開発　Ａ＝0.5ｈａ 青梅市  ■  ■          44 1.16 －

A16-050

住宅 一般 品川区 間接 再開発組合 － － 武蔵小山駅前通り地区市

街地再開発事業

市街地再開発　A=0.7ha 品川区  ■  ■  ■  ■       4,826 1.11 －

A16-051

住宅 一般 江戸川区 間接 再開発組合

（予定）

－ － 平井五丁目駅前地区第一

種市街地再開発事業

市街地再開発　A=0.7ha 江戸川区  ■  ■  ■       1,058 1.05 －

A16-052

住宅 一般 中野区 直接 中野区 － － 新井薬師前駅周辺地区基

本計画等作成事業

再開発事業推進計画　A=8.1h

a

中野区  ■  ■          16 算定中 －

A16-053

住宅 一般 中央区 間接 再開発組合

(予定)

－ － 月島三丁目北地区市街地

再開発事業

市街地再開発　A＝１．５ha 中央区  ■  ■          60 1.44 －

A16-054

住宅 一般 葛飾区 間接 再開発組合

（予定）

－ － 東金町一丁目西地区市街

地再開発事業

市街地再開発　A=3.0ha 葛飾区  ■         210 算定中 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-055

住宅 一般 品川区 間接 再開発組合

（予定）

－ － 大崎駅西口Ｆ南地区市街

地再開発事業

市街地再開発　A=0.6ha 品川区  ■         456 1.20 －

 小計     103,632

合計     103,632
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事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

要素事業毎の実施状況を東京都が取りまとめ、評価書を作成
事後評価の実施体制

0000291548案件番号：

令和2年12月

東京都のホームページに掲載

・耐震性の高い建物が築造され、防災性の向上が図られた。
・オープンスペースが確保されたことにより、安全な歩行者空間が形成された。

・保育所や町会用集会室等の公共施設が整備され、地域の住環境が向上した。
・道路が拡張整備されたことにより、これまでよりも安全性・利便性が高まった。
・マンホールトイレ、防災井戸及び一時避難場所等の防災機能設備が整備された。

　本事後評価にて、建築物の共同化や不燃化による市街地の防災性の向上、事業の効果の発現状況が確認できた。
　今後、３期計画において、本整備計画からの継続地区及び新規地区の事業を進め、不燃化による防災性の向上を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

オープンスペースの面積［㎡］

最　終
目標値

95926㎡
関係権利者との合意形成に時間を要し、事業スケジュールが遅延したため。

最　終
72602㎡

実績値

 2

建物不燃化率［％］

最　終
目標値

84％
関係権利者との合意形成に時間を要し、事業スケジュールが遅延したため。

最　終
74％

実績値

 3

住宅供給戸数［戸］

最　終
目標値

11491戸
関係権利者との合意形成に時間を要し、事業スケジュールが遅延したため。

最　終
8977戸

実績値
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