

横田飛行場における施設整備について

(令和3年6月2日 北関東防衛局からの口頭による情報提供内容)

●CV-22オスプレイの部隊が専用的に使用する施設の工事

① 飛行場駐機場の建設

ER：新規の飛行場歩道の建設、ベリアkses飛行場舗装

工期：変更前 2019年（令和元年）12月から2022年（令和4年）6月予定

変更後 2019年（令和元年）11月から2022年（令和4年）4月予定

② 格納庫/AMU（航空機整備ユニット）の建設

ER：CV-22格納庫/AMUの建設

工期：変更前 未定

変更後 2022年（令和4年）4月から2024年（令和6年）7月予定

③ 飛行隊施設及び倉庫の建設

ER：特殊部隊施設の建設、MRSP（機動即応スペアパッケージ）/POS（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：変更前 未定

変更後 2023年（令和5年）5月から2025年（令和7年）10月予定

④ シミュレーター施設の建設

ER：CV-22シミュレーターの建設

工期：変更前 未定

変更後 2021年（令和3年）6月から2023年（令和5年）5月予定

※ER：環境レビュー（Environmental Review）に記載の内容。