

横田飛行場における施設整備について

(令和5年2月10日 北関東防衛局からの情報提供内容)

●CV-22オスプレイの部隊が専用的に使用する施設の工事

① 格納庫/AMU（航空機整備ユニット）の建設

ER：CV-22格納庫/AMUの建設

工期：変更前 2022年（令和4年）9月から2025年（令和7年）7月予定

変更後 2023年（令和5年）1月から2026年（令和8年）1月予定

② 飛行隊施設及び倉庫の建設

ER：特殊部隊施設の建設、MRSP（機動即応スペアパッケージ）/POS（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：変更前 2023年（令和5年）1月から2025年（令和7年）7月予定

変更後 2023年（令和5年）8月から2026年（令和8年）2月予定

③ シミュレーター施設の建設

ER：CV-22シミュレーターの建設

工期：2021年（令和3年）6月から2023年（令和5年）6月予定

※ER：環境レビュー（Environmental Review）に記載の内容。