

検討スケジュールの見直し

令和2年12月16日

東京都 都市整備局

検討スケジュールの見直し

- ・今年度4回開催予定のところ、コロナ禍により検討会を延期し、今年度2回・来年度2回に変更
- ・スケジュールの見直しに合わせ、中間まとめは見送り、あり方策定のみに変更
- ・あり方は、来年度中に策定・公表予定

<当初>

| 令和2年度 | | | |
|------------|------------|------------|--------------|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| ● | ● | ● | ● |
| 第3回 検討会 | 第4回 検討会 | 第5回 検討会 | 第6回 検討会 |
| ★ | | | ★ |
| 中間 まとめ | | | あり方 策定・公表 |

<変更後>

| 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | |
|-------|-------|------------|------------|----------------|------------|--------------|-------|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| | | ● | ● | | ● | ● | |
| | | 第3回 検討会 | 第4回 検討会 | | 第5回 検討会 | 第6回 検討会 | |
| | | | | | ↔ | ★ | |
| | | | | パブリック (30日) | | あり方 策定・公表 | |

<検討概要>

- 第1回 (R1.11.14 開催)
 - (1) 検討会の設置
 - (2) 検討会の検討内容・スケジュール
 - (3) これまでの調査結果の報告
- 第2回 (R2.2.3 開催)
 - (1) 東京の地域特性・課題・ニーズの検討
 - (2) 自動運転技術の活用方法の具体検討
 - (3) その他 (最新事例調査、アンケート調査、行動分析等)
- 第3回 (R2.12.16 開催)
 - (1) 目指すべき東京の将来像と検討の進め方
 - (2) 将来イメージ図の検討①
- 第4回 (R3.2.15 開催)
 - (1) 将来イメージ図の検討②
 - (2) 実証実験の報告等
- 第5回 (R3年度)
 - (1) R3年度のスケジュール
 - (2) 将来イメージ図の検討③
 - (3) あり方(案)の検討
- 第6回 (R3年度)
 - (1) あり方(案)の提示
 - (2) 今後の方針等

※検討状況等により変更の可能性あり