

	2020/11	2020/12	2021/1	2021/2	2021/3
産官学WGの開催		▼第1回WG (12/1) ・調査の位置付け ・今後の進め方	▼第2回WG (12/23) ・全体構造 ・データ提供・利用ルール ・ユースケース ・システム/データ仕様 ・整備・更新スキーム	▼第3回WG (2/8) ・全体構造 ・ユースケース ・データ/システム仕様 ・整備・更新スキーム ・データ提供・利用ルール ・ロードマップ ・要件定義書 (案)	▼第4回WG (3/3) ・全体構造 ・ユースケース ・データ/システム仕様 ・整備・更新スキーム ・データ提供・利用ルール ・ロードマップ ・要件定義書 (案)
3D事例の調査・分析		事例収集 活用事例・データ・ソフト ↓ 民間データ調達 ↓ 分析・データ収集方法検討整理	アンケート調査 ↓ 適宜、必要に応じ追加アンケートやヒアリング調査等を実施		
運用・導入手法検討		プラットフォーム調査 ↓ 運用イメージ整理 ↓ 運用スキーム 各種検討・整理		全体アーキテクチャ整理 ↓ データ提供・利用ルール ↓ システム・データ仕様 ↓ 整備・更新スキーム 持続的な仕組み ↓ パイロットマップ作成 ↓ ユースケース開発	↓ ロードマップ (案)
成果とりまとめ					↓ 成果報告書