

南大沢スマートシティ実施計画

～ 計画の方向性の整理 ～

令和3年10月

南大沢スマートシティ協議会

目次

1	概要	1
2	地域の現況	5
3	地域のニーズ	40
4	地域の将来動向・計画	50
5	地域の課題	58
6	スマートシティの目標・方向性と基本方針	62
7	先端技術を活用した具体施策	64
8	地域の将来像とロードマップ	133
9	実施・運用体制	142
10	実証実験	155
11	今後の課題	163
	参考	165

本計画の位置付け

- 都は、スマート東京を実現するため、令和2年2月に「スマート東京実施戦略」を策定・公表し、南大沢地区においては「最先端の研究とICT活用による住民生活の向上が融合した持続可能なスマートエリア」を目指すとしている。
- 本計画は、上記の取組を推進していく上で、事業のスタートアップを図るため、「南大沢スマートシティ実施計画（Ver.1.0）」として取りまとめ、現時点における取組の方向性を示したものである。
- 今後は、本計画を踏まえ、社会実装に向けて「先端技術を活用したまちづくり」の具体的な検討、実証実験の実施・評価、多様な関係者との調整、持続可能な実施・運営主体や体制の検討等を行う。
- また、地域住民の幅広いニーズを把握するとともに、急速に進展する先端技術としてシーズを把握し、本計画に随時反映していく。
- その他、引き続き「南大沢駅周辺地区まちづくり方針策定等検討委員会」（令和元年11月設置）との連携を図るとともに、令和3年度に策定される「まちづくり方針」に本計画の内容を反映させていく。
- 以上のように、本計画をブラッシュアップしながら年度ごとに改定し、令和5年度からの社会実装に向けて、最終的な計画を取りまとめていくものとする。

(参考) 南大沢スマートシティ実施計画の改定

令和2年度

R 2 協議会・部会の検討

R 2 実証実験
(自動車いす・自動運搬
ロボット等)

実施計画 (Ver1.0)
~計画の方向性の整理~

技術開発の進展・
サービスの実装の状況

住民等WEBアンケート調査、主
要事業者・団体インタビュー調査

令和3年度

R 3 協議会・部会の検討

R 3 実証実験

実施計画 (Ver2.0)
~計画の深度化~

技術開発の進展・
サービスの実装の状況

住民協働ワークショップ、事業
者・団体インタビュー調査、実施
計画 (Ver1.0) の公表・意見収集

令和4年度

R 4 協議会・部会の検討

R 4 実証実験

実施計画 (Ver3.0)
~計画の深度化・まとめ~

技術開発の進展・
サービスの実装の状況

実施計画 (Ver2.0) の公表・意
見収集

令和5年度

社会実装の開始