

## 今後の年度別施行予定箇所について

六町地区では、着実に事業を推進し、平成32年度までに地区全域の移転・工事に着手することを目標とし、裏面のように年度別施行予定箇所図を作成しております。

また、当面の年度別施行状況は、以下のとおりです。

### 平成26～28年度施行箇所

引継ぎの遅れにより、関係権利者の皆様にはご不便をおかけしてはいますが、鋭意工事を進めておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。


### 平成27～28年度施行箇所

移転に引き続き工事を実施しておりますが、交通量の多い花畑街道の迂回路の整備など、施工期間が長くなっております。安全に配慮して工事を進めてまいりますので、関係権利者の皆様、また、工事箇所の周辺権利者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

### 平成28年度施行箇所

北・東・西の3か所にエリアを分けたうえ、移転に引き続き工事に着手したところです。


平成29年度以降の施行箇所について、物件調査から仮換地使用収益開始までのおおよその流れは以下のとおりです。各年度におけるそれぞれの実施時期については、決まり次第、順次ご連絡を差し上げます。




※ ( ) でお示した時期は、目安です。

※ 諸事情により、移転・工事が予定どおり進まない場合がございますが、施行者としては、一日も早く工事を完了させ、仮換地を引き継げるよう鋭意努力いたしますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

# 年度別施行予定箇所図



広報「六町」第42号(平成18年6月発行)より



凡 例	
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	施行済
<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成26~28年度施行
<span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成27~28年度施行
<span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成28年度施行予定
<span style="background-color: pink; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成29年度施行予定
<span style="background-color: darkblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成30年度施行予定
<span style="background-color: lightorange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成31年度施行予定
<span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	平成32年度施行予定

- ※1 『施行済』とは、仮換地または道路が完成した箇所です。(一部暫定整備を含む。)
- ※2 『施行予定』とは、その年度に工事の施工を予定している箇所です。  
ただし、施行範囲が広く難易度の高い施工が必要な場合、次年度まで施行期間が延びる場合があります。
- ※3 移転予定は、『施行予定』前年度末頃若しくは当該年度前半となる予定です。
- (注) 施行予定は、財政その他の諸事情により変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 土地区画整理審議会の開催状況について

平成27年度におきましては、11月に第140回の審議会を開催し、換地設計決定及び仮換地指定について審議いただきました。

## 「六町四号公園」の一部オープンについて

加平小学校に隣接する「六町四号公園」は、北側の一部を除き整備が完了し、平成28年7月15日をもちまして、足立区が管理する公園としてオープンしました。



## 建築行為等の制限について

六町地区において以下の建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、東京都知事または足立区長の許可が必要になります。

- 建築物、その他の工作物の新築、改築もしくは増築
- 盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置もしくはたい積

原則、従前地における建築行為等はできませんので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。なお、老朽化により建物が危険な状態など特別な事情がある場合は、別途ご相談ください。

## 職員の異動がありました

【人事異動 平成28年4月1日付】

補償課長

事業課 統括課長代理 (計画担当)

補償課 課長代理 (補償担当)

補償課 課長代理 (補償担当)

補償課 課長代理 (移転担当)

(新)

山田 健太

野畑 勝則

猪俣 健仁

川尻 恭輔

———

(旧)

———

張貝 朋啓

谷中 良子

鈴木 邦和

阿部 茂

【人事異動 平成28年7月1日付】

事業課長

(新)

武山 信幸

(旧)

池田 中

### 【問い合わせ先】

審議会について	管理課調査清算担当	03-3534-3405
補償契約について	補償課補償担当	03-3534-3407
移転計画、物件調査について	補償課移転担当	03-3534-3413
事業計画について	事業課計画担当	03-3534-3419
換地に関することについて	事業課六町換地担当	03-3534-3427
建築行為等の制限について	六町地区整備事務所工務担当 または事業課計画担当	03-5851-2032 03-3534-3419
各種申請の受付など	六町地区整備事務所工務担当	03-5851-2032
工事に関することについて	六町地区整備事務所工事担当	03-5851-2034