

今後の検討委員会の進め方(案)について

	平成24年度				平成25年度				平成26年度
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
検討委員会の開催	4月20日 ⑤	7月30日 ⑥	11月16日 ⑦	1月18日 ⑧	2月上旬 ⑨				
検討項目 目	地盤データの情報提供	→							
	液状化対策アドバイザー制度(仮称)	→				液状化対策の実施			
	建築物における液状化対策の指針(仮称)に掲載する地盤調査方法と対策工法	→				↑			
建築物液状化対策検討委員会報告	「中間のまとめ」 ■			報告(案) ■	報告 ■				
液状化による建物被害に備えるための手引き					手引き(素案) ■	手引き(案) ■		手引き作成	
					パブリックコメント				



液状化予測図の修正 (都建設局、港湾局)	修正作業								
都地域防災計画の修正等 (都総務局)	● 被害想定公表(見直し)4月18日		● 地域防災計画(震災編等)を修正(11月14日)						