

平成 30 年 3 月 29 日
 第 3 回 空堀川流域
 広域雨水整備検討協議会幹事会

今後のスケジュールについて

開催時期		協議会・幹事会	開催内容
平成 29 年 度	8 月	協議会（第一回）	<ul style="list-style-type: none"> ● 設置要綱 ● 検討内容
	12 月	幹事会（第一回）	<ul style="list-style-type: none"> ● 現状把握 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 浸水要因分析 ➢ 過去の被害状況 ➢ 既設管、浸透施設等の整備状況 ➢ 既設の浸透施設の能力評価・検証 ● 降雨シミュレーションの実施 等
	2 月	幹事会（第二回）	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備手法の検討 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 対象区域の設定 ➢ ルートの選定
	3 月	幹事会（第三回）	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備手法の検討 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 対象区域の設定 ➢ ルートの選定 ➢ 事業費の算定 ● 今後のスケジュール
平成 30 年 度	平成 31 年度 予算要求まで	幹事会 協議会	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備手法の検討（公共と流域の比較） <ul style="list-style-type: none"> ➢ 対象区域の設定 ➢ ルートの選定 ➢ 事業費、費用負担の算定 ● 段階的整備手法の検討